

Regione Autonoma Valle d'Aosta

Région Autonome Vallée d'Aoste

Comune di : INTROD

Studio Tecnico Associato

S O L T E C

SOLUZIONI TECNOLOGICHE

Studio Tecnico Associato

di Berard ing. L.- Borettaz per. ind. P. - Brulard per. ind. J.P.

Via Boson, 6 - 11100 AOSTA

Tel/Fax.- 0165 23.17.28

e - mail: soltec@libero.it

P. IVA 00664430071

Oggetto:

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO
ADEGUAMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA
LUNGO LA VIABILITA PRINCIPALE
ZONA "PLAN D'INTROD" E "NORAT"

12	CRONOPROGRAMMA	Data Novembre 2015
		Aggiornamento Settembre 2016

Committente: COMUNE DI INTROD

Progettista:

S O L T E C

Studio Tecnico Associato

BERARD ing Leo - BORETTAZ per. ind. Paolo - BRULARD per. ind. Jean Paul

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

LAVORAZIONI		DISTRIBUZIONE DELLE LAVORAZIONI																
SETTIMANE:		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Interventi comuni	Allestimento cantiere																	
Zona Plan d'Introd	Rimozione corpi illuminanti esistenti																	
	Realizzazione nuovi plinti e pozetti																	
	Posa nuovi pali e apparecchi																	
	Collegamenti elettrici nuovi pali																	
Zona Norat	Posa Nuove linee nei cavidotti predisposti																	
	Scavo e ripristino manto stradale Attraversamento S.R.																	
	Posa cavidotti impianti illuminazione tratti esterni intervento marciapiede																	
	Posa nuovi pali e apparecchi																	
	Collegamenti elettrici nuovi pali																	
Interventi comuni	Collaudi e prove																	
	Smantellamento cantiere																	

Il programma dei lavori è sviluppato sulla base delle principali fasi di lavoro previste dal progetto dell’opera.

L'inizio dell'intervento nella zona Norat, è subordinato al termine dei lavori di realizzazione del marciapiede, oggetto di altro appalto. La suddivisione temporale qui indicata è pertanto puramente indicativa.

È compito dell'appaltatore confermare quanto esposto o notificare eventuali proposte di modifiche o diversità rispetto a quanto programmato. Queste ultime in ogni caso non dovranno compromettere e/o peggiorare le condizioni di lavoro.

Tutte le modifiche proposte devono indicare pari condizioni di sicurezza per i lavoratori occupati. Il programma rielaborato dovrà contenere le fasi principali di lavoro, le sottofasi, inizio e fine di ogni singola lavorazione e indicare le sovrapposizioni.