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1 2 CRONOPROGRAMMA
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BERARD ing Leo - BORETTAZ per. ind. Paolo - BRULARD per. ind. Jean Paul



CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

LAVORAZIONI DISTRIBUZIONE DELLE LAVORAZIONI

SETTIMANE:

Interventi comuni Allestimento cantiere

Rimozione corpi illuminanti esistenti

Realizzazione nuovi plinti e pozetti

Zona Plan d'Introd
Posa nuovi pali e apparecchi

Collegamenti elettrici nuovi pali

Posa Nuove linee nei cavidotti predisposti

Scavo e ripristino manto stradale
Attraversamento S.R.

Posa cavidotti impianti illuminazione tratti

Zona Norat L. L.
esterni intervento marciapiede

Posa nuovi pali e apparecchi

Collegamenti elettrici nuovi pali

Collaudi e prove

Interventi comuni

Smantellamento cantiere

[l programma dei lavori € sviluppato sulla base delle principali fasi di lavoro previste dal progetto dell’opera.
L'inizio dell'intervento nella zona Norat, € subordinato al termine dei lavori di realizzazione del marciapiede, oggetto di altro appalto. La suddivisione temporale qui indicata € pertanto puramente indicativa.

E compito dell’appaltatore confermare quanto esposto o notificare eventuali proposte di modifiche o diversita rispetto a quanto programmato. Queste ultime in ogni caso non dovranno compromettere e/o peggiorare le condizioni
di lavoro.

Tutte le modifiche proposte devono indicare pari condizioni di sicurezza per i lavoratori occupati. || programma rielaborato dovra contenere le fasi principali di lavoro, le sottofasi, inizio e fine di ogni singola lavorazione e indicare le
sovrapposizioni.



