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PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO
ADEGUAMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA

LUNGO LA VIABILITA PRINCIPALE
ZONA "PLAN D'INTROD" E "NORAT"
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Interventi comuni Allestimento cantiere X

Rimozione corpi illuminanti esistenti x x x x x x x

Realizzazione nuovi plinti e pozetti x x x x x x x

Posa nuovi pali e apparecchi x x x x x x x

Collegamenti elettrici nuovi pali x x x x x x x

Posa Nuove linee nei cavidotti predisposti x x x

Scavo e ripristino manto stradale 
Attraversamento S.R.

x

Posa cavidotti impianti illuminazione tratti 
esterni intervento marciapiede

x

Posa nuovi pali e apparecchi x x x

Collegamenti elettrici nuovi pali x x x

Collaudi e prove x x

Smantellamento cantiere x

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

DISTRIBUZIONE DELLE LAVORAZIONI

Il programma dei lavori è sviluppato sulla base delle principali fasi di lavoro previste dal progetto dell’opera.

L'inizio dell'intervento nella zona Norat, è subordinato al termine dei lavori di realizzazione del marciapiede, oggetto di altro appalto. La suddivisione temporale qui indicata è pertanto puramente indicativa.

È compito dell’appaltatore confermare quanto esposto o notificare eventuali proposte di modifiche o diversità rispetto a quanto programmato. Queste ultime in ogni caso non dovranno compromettere e/o peggiorare le condizioni 
di lavoro.

Tutte le modifiche proposte devono indicare pari condizioni di sicurezza per i lavoratori occupati. Il programma rielaborato dovrà contenere le fasi principali di lavoro, le sottofasi, inizio e fine di ogni singola lavorazione e indicare le 
sovrapposizioni.

SETTIMANE:

Interventi comuni

Zona Plan d'Introd

Zona Norat

LAVORAZIONI


